# Contenedor Web Multiusuario con Docker Compose

Plataforma Nacional de Servicios Web Institucionales

## BITÁCORA - SEMANA 0

### FASE 0 - ONBOARDING

### EQUIPO SN-18


**Integrantes:**

- **Luis Alonso Marín** – *Líder de Proyecto Jr.*
- **José Reynaldo García García** – *Ingeniero DevOps Docker Jr.*
- **Máximo Mariano Ramos Vásquez** – *Administrador Cloud Jr. / Desarrollador Web Jr.*
- **Gabriela Alejandra Vidal Espinoza** – *QA/Documentadora Técnica Jr.*


**Diciembre 17, 2025**

# Bitácora Semanal
# Estancia Profesional ESIT

| | |
|---|---|
| *Fase* | *0 – Onboarding y planificación* |
| *Nombre del Proyecto* | Contenedor Web Multiusuario con Docker Compose |
| *Equipo* | SN-18 |
| *Tutor* | Ing. Carlos G. Rodríguez |
| *Ciclo* | 6 |

## 1. Información general

| | |
|---|---|
| *Semana No.* | *0* |
| *Fecha (inicio – fin)* | 5/12/2025 – 11/12/2025 |
| *Integrantes presentes:* | Luis Alonso Marín – Líder de Proyecto Jr. |
| | José Reynaldo García García – Ingeniero DevOps Docker Jr. |
| | Máximo Mariano Ramos Vásquez – Administrador de Servidor Cloud Jr. |
| | Máximo Mariano Ramos Vásquez – Desarrollador Web Jr. |
| | Gabriela Alejandra Vidal Espinoza – QA/Documentadora Técnica Jr. |
| *Roles activos:* | Todos |

## 2. Actividades realizadas

| *Actividad realizada* | *Descripción técnica* | *Resp.* | *Evidencia* |
|---|---|---|---|
| *Lectura del Proyecto* | Revisión completa del documento del proyecto, objetivos, fases, roles y entregables. | Todos | Documento del proyecto |
| *Análisis inicial* | Identificación del propósito del hosting multiusuario y alcance general del proyecto. | Todos | Notas personales |
| *Organización inicial* | Definición de los roles a asumir y planificación preliminar del trabajo. | Todos | Bitácora |

## 3. Herramientas utilizadas

| *Recurso* | *Proveedor* | *Tipo* | *Propósito* | *Costo* |
|---|---|---|---|---|
| *Máquina Virtual (VM)* | Digital Ocean | Infraestructura Cloud | Hospedar Docker y Docker Compose | Free tier / educativo |
| *Docker Engine* | Docker Inc. | Software | Ejecución de contenedores | Gratuito |
| *Docker Compose* | Docker Inc. | Software | Orquestación multiusuario | Gratuito |
| *GitHub* | GitHub | Plataforma | Repositorio de Código y documentación | Gratuito |
| *Microsoft Word* | Microsoft | Software Local | Documentación y bitácora | Licencia Institucional |
| *Navegador Web* | Chrome / Firefox | Herramienta | Pruebas de acceso | Gratuito |
| *Canal de Mensajería* | WhatsApp | Comunicación | Coordinación del Equipo | Gratuito |
| *Canal de Mensajería* | Gmail | Comunicación | Coordinación del Equipo | Gratuito |

***Responsable del uso y administración de los recursos tecnológicos:*** Equipo SN-18.

## 4. Riesgos identificados y mitigación:

| *Problema* | *Impacto* | *Causa probable* | *Evidencia* |
|---|---|---|---|
| *Costos de infraestructura cloud* | Riesgo de costos recurrentes por uso de VM. | Se mitigó mediante el uso de recursos mínimos, ya que los sitios web son conceptuales, sin base de datos ni carga intensiva. | Estrategia Documentada |
| *Puertos expuestos en el servidor* | Riesgo de acceso no autorizado. | Se mitigó mediante la exposición únicamente de los puertos necesarios para la validación del proyecto. | Estrategia Documentada |
| *Acceso remoto al servidor (SSH)* | Riesgo de acceso indebido. | Se mitigó mediante el uso de conexión SSH para la administración del servidor. | Estrategia Documentada |
| *Pérdida de información* | Riesgo de pérdida de archivos o configuraciones. | Se mitigó mediante control de versiones del proyecto y respaldo de la documentación. | Estrategia Documentada |
| *Curva de aprendizaje de Docker y Docker Compose* | Riesgo de retrasos iniciales. | Se mitigó mediante pruebas controladas y validaciones progresivas. | Estrategia Documentada |

## 5. Soluciones aplicadas

| *Solución aplicada* | *Problema asociado* | *Responsable* | *Evidencia* |
|---|---|---|---|
| *No Aplica* | No se detectaron problemas | N/A | N/A |

## 6. Estado del proyecto esta semana

| *Área* | *Estado* | *Comentarios* |
|---|---|---|
| *Fase actual* | Completada | Fase 0 finalizada correctamente |
| *Cumplimiento / Riesgos* | Riesgos identificados y mitigados (sin incidentes) | Actividades alineadas al cronograma |

## 7. Plan de trabajo para la próxima semana

| *Tarea próxima semana* | *Responsable* | *Fase* | *Entregable esperado* |
|---|---|---|---|
| *Análisis de requerimientos* | Líder de Proyecto Jr. | 1 | Documento de Análisis |
| *Definir sitios simulados* | Desarrollador Web Jr. | 1 | Descripción de sitios |
| *Definir arquitectura inicial* | Ingeniero DevOps Docker Jr. | 1 | Esquema conceptual de la arquitectura |
| *Registro en bitácora* | Documentadora Técnica Jr. | 1 | Bitácora actualizada |

## 8. Reflexión individual por rol

| *Integrante* | *Rol* | *Reflexión de la semana* |
|---|---|---|
| *Equipo General* | DevOps / Documentadora | La semana permitió comprender el alcance del proyecto y la importancia de la planificación antes de la implementación técnica. |

## 9. Registro de evidencias

| *Evidencia* | *Detalles* |
|---|---|
| *Evidencia 1* | **Repositorio del proyecto: Contenedor Web Multiusuario con Docker Compose V2 (SN18)**<br><br>Este repositorio https://github.com/LuisM666/SN18-Contenedor-Web-Multiusuario-con-Docker-Compose-V2 se creó con el objetivo de centralizar la documentación y las evidencias relacionadas con el desarrollo del proyecto. |
| *Evidencia 2* | **Organización de la Documentación por Fases**<br><br>El repositorio sigue una estructura de documentación mínima que se organiza según las fases del Proyecto 18, tal como se especifica en el documento oficial:<br>• `/docs/Fase0`<br>• `/docs/Fase1`<br>• `/docs/Fase2`<br>• `/docs/Fase3`<br>• `/docs/Fase4`<br>Adicionalmente, se ha incorporado una estructura complementaria basada en la retroalimentación del tutor:<br>• `/compose`<br>• `/sites`<br>• `/docs` (con la documentación ya clasificada por fases) |
| *Evidencia 3* | **Canal de Comunicación del Equipo**<br><br>**Medio:** Mensajería - Grupo de WhatsApp<br>**Enlace:** **https://chat.whatsapp.com/H9w5HP0KgaLKyZs4EiyA6T**<br>**Responsable:** Todos<br>**Uso:** Envío de entregables/avisos |




**Medio:** Correo Electrónico
**Responsables:** todos
**Uso:** envío de entregables/avisos




Estos canales se utilizarán para:

- Coordinación y seguimiento de las actividades del proyecto.
- Definición de acuerdos clave.
- Resolución de dudas.

**Configuración y Participación:**

- Se limitó el permiso de borrado de mensajes únicamente a los administradores para mantener un mejor control del historial.
- Se solicita a todos los participantes mantener la atención y colaborar activamente en las conversaciones del grupo.