ESCUELA SUPERIOR de Innovación y Tecnología

# Contenedor Web Multiusuario con Docker Compose

Plataforma Nacional de Servicios Web Institucionales

## BITÁCORA - SEMANA 1

### FASE 1 - ANÁLISIS Y DISEÑO

### EQUIPO SN-18


**Integrantes:**

- **Luis Alonso Marín** – *Líder de Proyecto Jr.*
- **José Reynaldo García García** – *Ingeniero DevOps Docker Jr.*
- **Máximo Mariano Ramos Vásquez** – *Admin Servidor Cloud Jr. / Desarrollador Web Jr.*
- **Gabriela Alejandra Vidal Espinoza** – *QA/Documentadora Técnica Jr.*


**Enero 09, 2026**

Estancia Profesional
ESCUELA SUPERIOR DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

# Bitácora Semanal
# Estancia Profesional ESIT

| | |
|---|---|
| *Fase* | *1 – Análisis y Diseño* |
| *Nombre del Proyecto* | Contenedor Web Multiusuario con Docker Compose |
| *Equipo* | SN-18 |
| *Tutor* | Ing. Carlos G. Rodríguez |
| *Ciclo* | 6 |

## 1. Información general

| *Semana No.* | *1* | *Nivel de Participacion* |
|---|---|---|
| *Fecha (inicio – fin)* | 05/01/2026 – 08/01/2026 | |
| *Integrantes presentes:* | Luis Marín – Líder de Proyecto Jr. | Alto |
| | José García – Ingeniero DevOps Docker Jr. | Bajo |
| | Máximo Ramos – Admin Cloud Jr. / Desarrollador Web Jr | Medio |
| | Gabriela Vidal – QA/Documentadora Técnica Jr. | Alto |
| *Roles activos:* | Todos | |

## 2. Actividades realizadas

| *Actividad realizada* | *Descripción técnica* | *Resp.* | *Evidencia* |
|---|---|---|---|
| *Lectura del Proyecto* | Revisión detallada del documento del proyecto para comprender el contexto, los objetivos generales, las fases establecidas, los entregables requeridos y los roles asignados dentro del equipo de trabajo. | Todos | Documento del proyecto |
| *Análisis de requerimientos del cliente* | Análisis de las necesidades del cliente PNSWI, identificando la problemática del hosting web multiusuario y los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. | Todos | Documento de Análisis de Requerimientos |
| *Definición del alcance del proyecto* | Delimitación del alcance y exclusiones del proyecto, estableciendo el número de sitios web simulados y las funcionalidades consideradas para la Fase 1. | Líder de Proyecto Jr. | Documento Fase 1 – Análisis |
| *Diseño conceptual de la arquitectura* | Diseño de la arquitectura conceptual del entorno de hosting multiusuario, considerando el uso de contenedores Docker, red tipo bridge, volúmenes y puertos independientes. | Ing DevOps Docker Jr | Diagrama de arquitectura (Draw.io) |
| *Documentación técnica* | Elaboración y organización de la documentación correspondiente a la Fase 1, incluyendo el análisis de requerimientos, el diseño de arquitectura y la bitácora semanal. | QA / Documentadora Técnica Jr. | Documento Fase 1 y Bitácora Semana 1 |

## 3. Herramientas utilizadas

| *Herramienta / Servicio* | *Propósito* | *Observaciones* |
|---|---|---|
| *Documento PDF del proyecto* | Comprensión del alcance y requisitos del proyecto | Fuente principal |
| *Editor de texto (Word / Google Docs)* | Elaboración de la documentación técnica y bitácora de la Fase 1 | Uso local |
| *Draw.io* | Elaboración del diagrama de arquitectura conceptual | Uso local |

## 4. Problemas detectados

| *Problema* | *Impacto* | *Causa probable* | *Evidencia* |
|---|---|---|---|
| *No se presentaron problemas técnicos* | Sin impacto en el desarrollo de la fase | Fase enfocada en análisis y diseño sin implementación | N/A |

## 5. Soluciones aplicadas

| *Solución aplicada* | *Problema asociado* | *Responsable* | *Evidencia* |
|---|---|---|---|
| *No Aplica* | No se detectaron problemas | N/A | N/A |

## 6. Estado del proyecto esta semana

| *Área* | *Estado* | *Comentarios* |
|---|---|---|
| *Fase actual* | En proceso | La Fase 1 se encuentra en desarrollo, con las actividades de análisis y diseño realizadas conforme al cronograma establecido. |
| *Cumplimiento / Riesgos* | Riesgos identificados en la fase de diseño y documentados en el Documento de Diseño. No se presentaron incidentes durante la semana. | Las actividades realizadas se encuentran alineadas con los objetivos del proyecto. |

## 7. Plan de trabajo para la próxima semana

| *Tarea próxima semana* | *Responsable* | *Fase* | *Entregable esperado* |
|---|---|---|---|
| *Validación final del análisis de requerimientos* | Líder de Proyecto Jr. | 1 | Documento de Análisis validado |
| *Ajustes al diseño de arquitectura* | Ingeniero DevOps Docker Jr. | 1 | Diagrama de arquitectura final |
| *Actualización de bitácora* | QA / Documentadora Técnica Jr. | 1 | Bitácora Semana 2 |

## 8. Reflexión individual por rol

| *Integrante* | *Rol* | *Reflexión de la semana* |
|---|---|---|
| *Luis Marín* | Líder de Proyecto Jr. | Durante la Semana 1 se realizó la coordinación inicial del proyecto, asegurando la comprensión del alcance, los entregables y la correcta organización del equipo. Esta fase permitió establecer una planificación clara y distribuir responsabilidades, sentando las bases para el desarrollo ordenado del proyecto en las siguientes fases. |
| *José García* | Ingeniero DevOps Docker Jr. | En esta semana se analizó el enfoque técnico del proyecto, comprendiendo el uso de contenedores Docker y Docker Compose a nivel conceptual para un entorno de hosting multiusuario. Esta etapa permitió identificar los componentes clave de la arquitectura sin realizar aún implementación técnica. |
| *Máximo Ramos* | Admin Servidor Cloud Jr. / Desarrollador Web Jr. | Durante la Semana 1 se revisaron los requerimientos del proyecto desde la perspectiva del servidor y del contenido web, identificando las necesidades básicas para el despliegue de sitios institucionales simulados. Esta fase facilitó la comprensión del entorno donde se implementará la solución. |
| *Gabriela Vidal* | QA / Documentadora Técnica Jr. | Esta semana se enfocó en la organización y documentación del análisis de requerimientos y del diseño del proyecto, asegurando claridad y coherencia en los documentos generados. La Fase 1 permitió comprender la importancia de una documentación técnica adecuada como base para la implementación posterior. |

## 9. Registro de evidencias

| *Evidencia* | *Detalles* |
|---|---|
| *Evidencia 1* | Documento Fase 1 – Análisis de Requerimientos |
| *Evidencia 2* | Documento Fase 1 – Diseño de Arquitectura |
| *Evidencia 3* | Diagrama de arquitectura conceptual (Draw.io)<br>Diagrama Arquitectura Fase1 Proyecto18 - Enero 2.drawio |
| *Evidencia 4* | Bitácora Fase 1 |